

УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора школы  
от 20.02.2021 № 30/1

«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Определение помещений образовательной организации, в которых будет располагаться Центр	Зинченко Н.В. , директор	Схема зонирования	24.02.2021	24.02.2021
2	Разработка и утверждение Положения о Центре	Зинченко Н.В. , директор	Приказ	20.02.2021	20.02.2021
3	Внесение изменений в «Положение о распределении специального фонда оплаты работников ГБОУ СОШ №3 ОЦ с.Кинель-Черкассы» в части установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Зинченко Н.В. , директор	Приказ	25.02.2021	31.08.2021
4	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного	Елфимова Е.Н., зам.директора по УР	Размещение программ на сайте	28.02.2021	20.08.2021

	<p>года будут реализовываться на базе Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рабочие программы по учебным предметам «Биология», «Химия», «Физика», «Технология»;</li> <li>• рабочие программы по внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей</li> </ul>				
5	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра	Зинченко Н.В. , директор	Формирование сводной информации	10.03.2021	10.03.2021
6	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Елфимова Е.Н., зам.директора по УР	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2021	15.03.2021
7	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Елфимова Е.Н., зам.директора по УР	Повышение квалификации педагогов Центра	По отдельному графику	
8	Ремонт помещений, закупка мебели. Получение, размещение	Зинченко Н.В. , директор	Приведение площадок Центра в соответствие с	01.04.2021	20.08.2021

	оборудования.		методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами		
9	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Карташова К.В., ответственная за работу сайта	Размещение фотографий на сайте	15.08.2021	23.08.2021
10	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Зинченко Н.В. , директор	Сценарный план, согласованный с ТУ. Информационное освещение на сайте ОО	20.08.2021	25.08.2021
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Петренко И.А., руководитель Центра	Направление информации в ТУ	01.09.2021	ежеквартально
12	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Петренко И.А., руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов	В течение года	