

Утвержден приказом директора ГБОУ
СОШ № 3 «ОЦ»
с.Кинель-Черкассы №57/1 от 21.04.2023г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР	Приказ о создании рабочей группы
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Заместитель директора по УР, члены рабочей группы в ОО.	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП,	Январь-март 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР	План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО,

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП			ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Директор школы, заместитель директора по УР, педагогический коллектив	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии региональной рабочей группы с окружными координаторами
Организация участия педагогического сообщества ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы в окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Директор школы, Заместитель директора по УР	Обеспечена своевременная коррекция действий рабочей группы в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в региональных научно-практических конференциях, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию	Январь-октябрь 2023	Директор школы, педагогические работники, библиотекарь	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
учебников и учебных пособий			
Участие в проведении инструктажа рабочей группы ОО по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-август 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО, ФООП на школьном уровне
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР, рабочая группа	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР, библиотекарь	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся,	По отдельному плану	Директор школы, Заместитель директора по ВР	Повышение качества образования

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор школы,	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР	Повышение квалификации
Мониторинг готовности школы к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023 Директор школы, Заместитель директора по УР	Директор школы, Заместитель директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Апрель-июнь 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Директор школы, Заместитель директора по УР, Рабочая группа	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор школы, Заместитель директора по УР, рабочая группа	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного родительского собрания, школьного родительского собрания	Председатель общешкольного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП