



Директор ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы

Утверждаю:

А.Г.Долудин



«Офис – проект»

по разработке механизма введения ФГОС СОО  
ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы.

| №<br>п/п | Этап организационной деятельности                                                                                                                                                                                                                             | Цель                                                                                                                   | Сроки              | Ответственное лицо                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Глубокое изучение содержания<br><b>ФГОС СОО</b> (Приложение),<br><b>Примерной</b> образовательной<br>программы среднего общего<br>образования (далее – ООП СОО)                                                                                               | Понимание содержания<br>ФГОС СОО, задач по их<br>реализации и разработке<br>ООП СОО<br>образовательной<br>организацией | ноябрь-<br>январь  | Директор ОО –<br>Долудин А.Г.,<br>руководитель «Офис<br>- проекта»-<br>Елфимова Е.Н.      |
| 2.       | Планирование подготовительной<br>работы по введению ФГОС СОО                                                                                                                                                                                                  | Организация системной<br>позапапной подготовки<br>коллектива ОО к введению<br>ФГОС СОО                                 | ноябрь-<br>январь  | Директор ОО –<br>Долудин А.Г.,<br>руководитель «Офис<br>- проекта»- Елфимова<br>Е.Н.      |
| 3.       | Выбор учебников и учебных<br>пособий для реализации предметов<br>учебного плана с учетом уровня<br>реализации программы по предмету<br>(приказ Минобрнауки России от<br>31.03.2014 № 253 с изменениями в<br>последней редакции приказа от<br>05.06.2017 №629) | Формирование<br>предварительного заказа<br>учебников и учебных<br>пособий для 10-11 классов                            | январь             | Руководитель «Офис<br>- проекта» -<br>Елфимова Е.Н.,<br>библиотекарь ОО-<br>Лисицына Л.В. |
| 4.       | Определение кадрового состава по<br>реализации ФГОС СОО (10 классы),<br>включая внеурочную деятельность                                                                                                                                                       | Составление дорожной<br>карты повышения<br>квалификации и<br>переподготовки пед.<br>персонала                          | декабрь-<br>январь | Руководитель «Офис<br>- проекта» -<br>Елфимова Е.Н.                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Разработка локального акта:<br>«Положение о рабочих программах предметов учебного плана на уровне среднего общего образования» или внесение дополнений в имеющееся «Положение о рабочих программах ОО»                    | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана на уровень среднего общего образования учителями ОО                                                | февраль        | Директор ОО –<br>Долудин А.Г.,<br>руководитель «Офис - проекта» -<br>Елфимова Е.Н.                                                                                   |
| 6. | Разработка локального акта:<br>«Положение о промежуточной аттестации на уровне СОО» или внесение дополнений в имеющееся «Положение о промежуточной аттестации ОО», определение сроков и форм проведения (ФЗ-№273, ст. 58) | Разработка Календарного учебного графика с внесением сроков промежуточной аттестации и Учебного плана с определением форм годовой промежуточной аттестации | Февраль-март   | Директор ОО –<br>Долудин А.Г.,<br>руководитель «Офис-проекта»- Елфимова Е.Н.                                                                                         |
| 7. | Выбор возможных профилей обучения на уровне СОО                                                                                                                                                                           | Определение предметов в предметных областях учебного плана и уровням их реализации, в т.ч. курсов внеурочной деятельности                                  | декабрь-январь | Руководитель «Офис - проекта»-Елфимова Е.Н.<br>Разработчики «Офис – проекта»-<br>Пасечникова О.Г.<br>Воссина И.В.<br>Ванюхина Ю.А.<br>Зубкова О.А.<br>Проняева Н.В., |

|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Определение модели Учебного плана по реализации ФГОС СОО в ОО                                                                                                                    | Выбор предметов учебного плана (обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса), определение уровня реализации, программ по предметам учебного плана (базовый, углубленный), плана внеурочной деятельности | январь         | Директор ОО – Долудин А.Г.,<br>руководитель «Офис - проекта» - Елфимова Е.Н.                                                                                                                                                                   |
| 9.  | Разработка Основной образовательной программы образовательной организации на основании <b>Примерной</b> ООП СОО ( <a href="http://fgosreestr.ru">http://fgosreestr.ru</a> )      | Полное понимание и подготовка ОО к введению ФГОС СОО                                                                                                                                                                                     | февраль-апрель | Директор ОО – Долудин А.Г.,<br>Участники - разработчики «Офис – проекта»- Елфимова Е.Н.;<br>Пасечникова О.Г.<br>Воссина И.В.<br>Ванюхина Ю.А.<br>Зубкова О.А.<br>Проняева Н.В.                                                                 |
| 10. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана на уровень СОО (10-11 классы) и тематического планирования, в т.ч. и внеурочной деятельности в соответствии с ООП СОО ОО | Погружение в содержание и технологии реализации ФГОС СОО по предметам                                                                                                                                                                    | март-май       | Разработчики «Офис – проекта»,<br>Пасечникова О.Г.<br>Воссина И.В.<br>Ванюхина Ю.А.<br>Зубкова О.А.<br>Проняева Н.В.,<br>руководитель «Офис - проекта» - Елфимова Е.Н.<br>учителя – предметники основного общего и среднего общего образования |
| 11. | Разработка и составление КИМов для промежуточной аттестации по предметам учебного плана (10 классы)                                                                              | Подготовка КИМов для апробации                                                                                                                                                                                                           | март - апрель  | Учителя – предметники ОО,<br>руководитель «Офис - проекта»- Елфимова Е.Н.                                                                                                                                                                      |

|     |                                                           |                                                                              |            |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Планирование подготовительной работы по введению ФГОС СОО | Организация системной поэтапной подготовки коллектива ОО к введению ФГОС СОО | ноябрь-май | Директор ОО – Долудин А.Г.,<br>руководитель «Офис - проекта»- Елфимова Е.Н. |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|